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网站建设报价详情

	报价概述

	报价项目
	说明
	金额(元)
	备注

	硬件
	服务器、域名、邮箱、备案
	￥6,000.00
	服务器为独立云主机托管。以公司网站域名为后缀企业邮箱 10 个。

	设计
	平面、前台、创意设计
	￥5,000.00
	

	互动
	互动、动画、用户体验
	￥2,000.00
	

	制作
	WEB制作
	￥5,000.00
	

	开发
	技术实施 · 程序开发
	￥15,000.00
	

	总计：
	￥33000



报价详细：

	项目管理

	项目名称
	描述
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	执行
	项目原型规划
项目执行与沟通
	1
	￥2000
	￥2000

	项目管理费用合计
	￥2000

	视觉设计

	项目名称
	描述
	数量（个）
	单价（元）
	总价（元）

	首页设计
	根据品牌特点将用户需求转化为创意表达设计方案，界面不超过两屏，包含品牌形象或行业领先性特点，传达建立统一的形象视觉设计定位。
提供：A.首页DEMO设计方案
B.首页形象区Banner创意设计（2个）
C.界面统一视觉标准元素
D.设计阶段提供2种设计风格选择
	1
	￥3000
	￥3,000

	创意设计
	对品牌产业、自身特点，品牌形象进行整合分析，根据用户需求对网站整体视觉进行规划定位，制定有效的视觉解决方案及实施
	1
	￥2,000
	￥2,000

	视觉设计费用合计
	￥5000

	互动

	项目名称
	描述
	数量
（个）
	单价
（元）
	总价（元）

	首页场景动画
	场景的动画切换和多元素交互动画触发状态，通过鼠标触发命令
进行交互体验
	1
	￥1,000
	￥1,000

	互动费用合计
	￥1,000

	页面制作

	项目名称
	描述
	数量
（个）
	单价
（元）
	总价（元）

	页面制作
	代码简洁,提高页面浏览速度,缩减带宽成本;样式和结构相互分离,重构性强,易于维护;结构清晰。
1.兼容常用浏览器(IE9/IE10/IE11、Chrome、Firefox) 
2.根据设计方案尺寸布局页面制作页⾯，数量遵循多退少补原则
	40
	￥100
	￥4000

	页面制作费用合计
	￥4000

	程序开发

	项目名称
	描述
	数量（个）
	单价（元）
	总价（元）

	信息发布系统
	1. 添加：可填写新闻的短标题，长标题，来源，摘要，内容，图片，并可设置新闻的推荐，置顶，热点属性，排序，附件上传
2. 修改：可对添加信息进行修改
3. 删除：删除新闻后到回收站，在回收站里可彻底删除或还原新闻，便于客户因误操作而删除重要的信息。可批量删除信息，更方便操作
4. 文章标题URL跳转
5. 自带测试数据
6. 可视化编辑器
	1
	￥1,000
	￥1,000

	内容网络分享
	网站信息、项目分享至新浪微博、腾讯微博、搜狐微博、人人网、开心网等
	1
	赠送
	赠送

	栏目管理系统
	可以后台添加或者删除二级栏目，样式跟第一个二级栏目一致
	1
	赠送
	赠送

	产品发布系统
	实现公司产品发布功能
	1
	赠送
	赠送

	后台管理系统
	1. 网站基本信息设置
2. 新闻管理
3. 产品管理 
4. 案例管理
5. 友情链接管理
	1
	赠送
	赠送

	程序开发费用合计
	/


说明（Notes):
本报价不包含网站数据录入和资料翻译费用。
网站建设项目时间推进表

	设计制作阶段

	阶段编号
	任务名称
	具体内容
	进度（工作日）
	执行方

	1
	首页设计
	首页的设计
	5
	乙方

	2
	首页意见反馈
	甲方对首页的设计提出反馈意见
	2
	甲方

	3
	首页设计修改确认
	乙方根据甲方提出的反馈意见对首页设计进行修改完善
	3
	双方

	4
	首页设计签收
	甲方签署《首页设计签收单》
	1
	甲方

	5
	内页面设计
	内页面的设计
	3
	乙方

	6
	内页面意见反馈
	甲方对内页面的设计提出反馈意见
	2
	甲方

	7
	内页面设计修改确认
	乙方根据甲方提出的反馈意见对内页面设计进行修改完善
	3
	双方

	8
	内页面设计签收
	甲方签署《内页面设计签收单》
	1
	甲方

	9
	静态页面制作
	所有静态页面的制作
	5
	乙方

	10
	静态页面修改签收
	模拟网站签收	甲方签署《静态页面签收单》
	1
	双方

	程序开发与测试阶段

	阶段编号
	任务名称
	具体内容
	进度（工作日）
	执行方

	1
	网站程序代码编写
	根据合同要求开发网站的数据库模块
	3
	乙方

	2
	网站测试
	甲方依据合同规定对网站进行测试与检验，并提出反馈意见
	1
	双方

	3
	网站最终修改
	乙方针对甲方提出的反馈意见进行修改完善
	2
	乙方

	4
	提交验收
	乙方完成上述修改后，提交甲方验收
	1
	乙方

	5
	签署《项目验收确认单》
	甲方对整个项目工作的最终确认
	1
	甲方

	开发周期总计：30个工作日（不包含网站测试时间和设计制作修改签收时间）
注：1、表中工作进度及天的单位均为工作日（乙方一周五个工作日）；	
　　2、凡是标明“双方”共同执行的工作，需甲乙双方共同配合完成。
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代表人签字：
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